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PTE-S Berichte 
 
 
Der vorliegende Bericht unterrichtet die Beteiligten der aus dem BMBF-Titel „Stilllegung 
und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen“ finanzierten Stillle-
gungsarbeiten, die im Rahmen des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer An-
lagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen, sowie zuständige Behörden. Der 
Bericht ist nicht zitierfähig. Eine Weitergabe des Berichtes oder seines Inhaltes an Dritte be-
darf der Zustimmung des Projektträgers des BMBF. 
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH übernimmt keine Gewähr insbesondere für die 
Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater 
Rechte Dritter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vorwort 
 
 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH hat im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) die Durchführung der Projektträgerschaft für den Programmbe-
reich „Entsorgung“ übernommen. 
Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung ge-
fährlicher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau 
kerntechnischer Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut PtWT+E u.a. für 
BMBF, Referat 413, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anla-
gen.  
Der vorliegende Projektfortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser 
FuE-Vorhaben sowie der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des 
BMBF befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von PtWT+E halb-
jährlich herausgegeben, um alle Beteiligten über die durchgeführten Arbeiten zu in-
formieren. 
Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF1 in Form von formalisierten Zwi-
schenberichten dar. 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kern-
technischer Anlagen“, gegliedert nach 
- Liste der Fördervorhaben, 
- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 
- ausführenden Forschungsstellen. 
 
 
                                                 
1 probeweise sind hier vorerst nur die Stilllegungsprojekte im Forschungszentrum Karlsruhe beschrieben 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 1994 bis 2030  
Berichtszeitraum: 
vom 01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
200,0 Mio. DM 
Projektleiter: 
H.-J. Funk 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  
 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) ist dem Geschäftsbereich Stilllegung 
nuklearer Anlagen des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH zugeordnet. Ihre Aufgabe ist 
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen des Forschungszentrums sowie der 
am Standort vorhandenen Einrichtungen und Anlagen: 
 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
(WAK) 
- Abfälle des Europäischen Instituts für Transurane (ITU) 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Reaktoren MZFR und KNK 
- Landessammelstelle Baden-Württemberg (LSStBW) 
 
Dementsprechend orientieren sich die technische Auslegung sowie die zugehörigen Geneh-
migungen prioritär an den standortbezogenen Entsorgungsaufgaben. Darüber hinaus erbringt 
die HDB im Rahmen freier Kapazitäten Konditionierungsleistungen für Dritte.  
 
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 
· LAW-Eindampfung 
· Zementierung 
· LAW-Verschrottung 
· MAW-Verschrottung 
· Geräte-Dekontamination 
· Verbrennungsanlage  
· Reststofflager 
· Zwischenlager für wärmeentwickelnde und nicht wärmeentwickelnde Abfallgebinde 
· Freimesslabor 
· Radiochemisches Labor. 
 
Parallel zum Fortschritt der Rückbauarbeiten bei WAK, MZFR und KNK werden nicht mehr 
benötigte Anlagen der HDB bereits zurückgebaut. Die gesamte Anlage soll nach Erfüllung 
ihrer Aufgaben bis zum Jahre 2030 beseitigt werden.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
· Behältergebäude, Bau 553 
Das OG des südlichen Anbaus wurde abgerissen. Zur Beseitigung der Tiefenkontamination 
im EG musste ein großer Teil der Nordwand abgebrochen werden. Weitere Stemmarbei-
ten, gegebenenfalls auch in angebundenen Bodenkanälen, sind erforderlich. 
· Beta-Verbrennungsanlage 
Die Zuluftanlage wurde demontiert. Der Rückbau ist abgeschlossen. 
· MAW-Eindampfanlage, Bau 555 
Die Freimessprozedur wurde weitergeführt. Zur Zeit werden Bohrstaubproben entnommen. 
Die weiteren Dekontaminationsmaßnahmen sind im Gange. Die Abluftanlage ist weiterhin 
in Betrieb. 
· Lösemittellager, Bau 533 
Das Lösemittellager ist freigemessen. Die nach der neuen Strahlenschutzverordnung zu 
erwartenden Grenzwerte sind unterschritten. Bohrstaubproben sind noch zu entnehmen. 
· Zementierung I, Bau 534 
Bis auf die Abluftanlage sind alle kontaminierten Komponenten ausgebaut. Die Stemmar-
beiten zur Beseitigung der noch vorhandenen Tiefenkontamination wurden im Rahmen der 
Mittelverfügbarkeit vorerst eingestellt. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Behältergebäude: Dekontamination und Freimessen, Abbruch 
Zementierung I: Innendekontamination, Freimessen, Demontage der Abluftkompo-
nenten 
Lösemittellager: Demontage der Abluftkomponenten, Abbruch 
MAW-Eindampfanlage: Innendekontamination, Freimessen, Demontage der Abluftkompo-
nenten 
LAW-Eindampfanlage: Projektbeginn, Erstellung ODL- und Kontaminationsprofil, Erstel-
lung und Begutachtung Sicherheitsbericht 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1994 bis 12/2000):    16,0 Mio. DM 
Kosten Berichtszeitraum: 1,705 Mio. DM 
Zukünftige Kosten: 184,0 Mio. DM 
Geldgeber: Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
von 1992 bis 2004 
Berichtszeitraum: 
vom 01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
529,6 Mio. DM 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. W. Pfeifer 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  
 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 
20 MW elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anla-
ge wurde zunächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 
1977 mit einem schnellen Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben. Eigentümer der 
Anlage ist das Forschungszentrum Karlsruhe, Betreiber die Kernkraftwerk-Betriebs-
gesellschaft mbH (KBG). 
Das Kühlsystem der KNK war in zwei Primär- und Sekundärkreisläufe aufgeteilt, die mittels 
Natrium die im Reaktor erzeugte Wärme an die tertiären Wasser-Dampf-Kreisläufe übertru-
gen. Der dort erzeugte Dampf betrieb einen Turbogenerator. 
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet. Das Stillegungskonzept sieht vor, die 
Anlage in 10 Schritten gemäss dem folgenden Plan und entsprechend in 10 Stilllegungsge-
nehmigungen (SG) vollständig abzubauen (grüne Wiese): 
 
1. Entsorgen der Brennelemente (Betriebs-Genehmigung) 
2. Abbau des Tertiärsystems (1. SG) 
3. Abbau des Objektschutzes (2. SG) 
4. Entsorgung des Sekundärnatriums und Abbau der Blendenverstelleinrichtung (3. SG) 
5. Entsorgung des Primärnatriums und Abbau der Wechselmaschine (4. SG) 
6. Abbau der Sekundärsysteme (5. SG) 
7. Umstellung der E-Versorgung und Abriss von Gebäuden (6. SG) 
8. Verbleibende Arbeiten zum Abbau der Primärsysteme (7. SG) 
9. Abbau der Primärsysteme (8. SG) 
10. Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
11. Abbau Hilfssysteme, Freimessen und Abriss der restlichen Gebäude bis zur „grünen Wie-
se“ (10. SG) 
Die Rückbauarbeiten im Rahmen der ersten 7 Stilllegungsgenehmigungen sind vollständig 
abgeschlossen. 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Die Demontagen in der Primärzelle (8. SG) wurden mit dem Ausbau der restlichen Kompo-
nenten und der Bodenwanne beendet. Im Anschluss wurden die oberen und unteren Kragplat-
ten mit einem Brokk-Bagger abgestemmt sowie die Setzsteinwand zwischen den Kragplatten 
entfernt. 
Aus der Decke zum Ablasstankraum (-4,60 m) wurde im Dezember das erste Deckenelement 
ausgebaut und mit der Entfernung der darunter liegenden Setzsteinwand vor der Blendenver-
stelleinrichtung begonnen.  
Parallel zu den Arbeiten in der Primärzelle wurde das Bündel des Zwischenwärmetauschers 1 
(ZWT) auf dem Nachzerlegeplatz, teilweise fernhantiert, vollständig zerlegt. Die Nachzerle-
gung des ZWT 2 gestaltete sich durch die unerwartet hohen Dosisleistungen (400-500 mSv/h) 
an der primärseitigen Oberfläche deutlich schwieriger. Nach umfangreichen Dekontaminati-
onsarbeiten durch eine außerplanmäßige Befeuchtung konnte die Dosisleistung um einen Fak-
tor von ca. 100 reduziert und das Bündel im Dezember gezogen werden. Das Bündel wurde 
anschließend auf den Nachzerlegeplatz transportiert, wo es im Jahr 2001 vollständig zerlegt 
werden soll.  
Neben dem Abschluss der Demontagen im “begehbaren Bereich“ wurde im Berichtszeitraum 
das Hauptaugenmerk auf den Abbau der Komponenten in der Primärreinigungszelle gelegt. 
Ein wichtiger Haltepunkt war hierbei der Ausbau und die Abgabe der Cs-Falle an die HDB. 
Die Demontagearbeiten wurden im Oktober erfolgreich abgeschlossen.  
Für die Vergabe der Arbeiten im Rahmen der 9. SG (Abbau Reaktortank, Primärabschirmung, 
Biologischer Schild) liegen zwischenzeitlich die Angebote vor. Mit deren Auswertung wurde 
begonnen.  
Für die Entsorgung der MOX-Brennstoffe wurde im Dezember mit Siemens Hanau ein Ver-
trag zur Herstellung von Lagerstäben abgeschlossen.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
8. SG: Ausbau der Decke auf -4,6 m; Ausbau von Ablasstank und Brenne lemente-Lager; 
vorbereitende Arbeiten zum Ausbau des Drehdeckels. 
9. SG: Erstellung Genehmigungsunterlagen für Umbau Waschanlage sowie Pufferlager, 
Einhausung und Zerlegung Reaktortank. 
10. SG: Vorbereitung Genehmigungsantrag. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1992 bis 12/2000): 397,9 Mio. DM 
Kosten Berichtszeitraum: 23,1 Mio. DM 
Zukünftige Kosten: 131,7 Mio. DM 
Geldgeber: Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors MZFR  
Laufzeit des Vorhabens: 
von 1985 bis 2005 
Berichtszeitraum: 
vom 01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
447,0 Mio. DM 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. W. Demant 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  
 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser-
gekühlter und –moderierter Druckwasser-Reaktor. Von 1965 bis 1984 diente er u. a. als Test-
reaktor zur Entwicklung von Schwerwasser-Kernkraftwerken und zur Erprobung von Brenn-
elementen. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der erzeugten Wärme zur Gebäudehe i-
zung. Nach der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente entladen und das Schwerwasser 
aus der Anlage entfernt. Mit der eigentlichen Stilllegung wurde 1985 begonnen. 
 
Das Stilllegungskonzept sieht die Beseitigung in den folgenden acht Schritten vor, die mit 
Teilgenehmigungen (TSG) abgewickelt werden: 
1./2. Außerbetriebnahme aller nicht benötigten Systeme, Trocknung aller D2O-Systeme, Re-
duzierung der weiterhin benötigten Hilfsanlagen, Abbau der Heizwasserversorgung  
3. Demontage der Kraftwerksanlage, der Abwasseraufbereitung, der Notstromanlage und 
Abriss der Kühltürme  
4. Demontage der Reaktorhilfssysteme, Abbau des Sekundärsystems im Reaktorgebäude, 
Dekontamination des Primärsystems  
5. Abbau der Zaunanlage  
6. Demontage des Primärsystems und der Reaktorsysteme im Reaktorgebäude  
7. Fernbediente Demontage des Reaktordruckbehälters mit Einbauten  
8. Dekontamination und Abriss der Gebäude. 
Die ersten fünf Schritte sind abgeschlossen. Die Beseitigung der Anlage zur „Grünen Wiese“ 
soll bis zum Jahr 2005 beendet sein.  
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Hilfsanlagenbereich (6. SG) wurden die Dekontaminationsarbeiten abgeschlossen. Die 
Entscheidungsmessungen zur Entlassung der betreffenden Gebäudeteile aus dem Kontrollbe-
reich wurden fortgesetzt. Dazu mussten die abgespitzten Betonstrukturen geglättet und weite-
re Beschichtungen von Bodenflächen entfernt werden. Nach erfolgter Entscheidungsmessung 
kann die Lüftung für die Gebäudeteile von der Kontrollbereichslüftung abgekoppelt und die 
Modifizierung der Abluftanlage A 14 vorgenommen werden. 
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Zur Durchführung des 7. Stilllegungsschritts (7. SG) wurde nach der Erteilung der Genehmi-
gung am 1.2.1999 mit den Vorbereitungsarbeiten für die RDB-Zerlegung begonnen. Seit Ap-
ril des Jahres wurden die stabförmigen Komponenten aus dem RDB vorwiegend fernbedient 
ausgebaut. Der Ausbau von Absorberstäben und Führungsrohren ist abgeschlossen. Fünf 
Trennrohre konnten nicht gezogen werden. Sie wurden in Höhe der Oberkante des Moderator-
tanks (rd. 1,7m) mit einem Innenrohrschneider getrennt. Die unteren Teile verbleiben im Re-
aktordruckbehälter und werden mit der Unter-Wasser-Zerlegung geschnitten und ausgebaut. 
Die oberen Teile wurden ausgebaut, zerschnitten und in Fässern verpackt der HDB überge-
ben. Ferner wurden die 72 Dehnschrauben am RDB-Deckel ausgebaut.  
Für die Trockenzerlegung 1 und 2 wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Der Zerlegetisch, 
die Bandsäge und Unterstützungskonstruktionen für die zu zerlegenden Komponenten wurden 
am MZFR angeliefert. Im Ringraum um den RDB wurden 78 Abschirmsteine mit einer Masse 
von 27 Mg ausgebaut und mit dem Einbau der Ringbahn, die später für die Unter-Wasser-
Zerlegung benötigt wurde, begonnen. Der RDB ist bis Unterkante des oberen Füllkörpers zur 
Abschirmung mit Wasser gefüllt worden.  
 
Für den 8. Stilllegungsschritt (8. SG) wurde der Antrag gestellt.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
6. TSG: Letzte Freigabe-Messungen in zwei Gebäuden 
7. SG: Trockenzerlegung des Reaktordruckbehälters Teil 1 und 2 – Lösen der Schrauben, 
Montage von Vorrichtungen und Hilfseinrichtungen, Erprobung, Trennen der 
Schweisslippendichtung 
Nasszerlegung – Erprobung Plasmabrenner und Brückenmanipulator bei VAK Kahl 
8. SG: Prüfung des Antrags durch die Genehmigungsbehörde. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1985 bis 12/2000): 350,6 Mio. DM 
Kosten Berichtszeitraum: 23,1 Mio. DM 
Zukünftige Kosten: 96,4 Mio. DM 
Geldgeber:  Bund 100 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 31.07.1991 bis 30.06.2009 
Berichtszeitraum: 
vom 01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.880 Mio. DM 
Projektleiter: 
Dr. G. Katzenmeier (R); Dr. J. Fleisch (VEK) 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  
 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wie-
deraufarbeitung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums er-
richtet und dann von der WAK Betriebsgesellschaft mbH betrieben, die bis heute den Restbe-
trieb einschließlich der Lagerung der hochradioaktiven Spaltproduktlösungen (HAWC) und 
nun die Stilllegung und den Rückbau aller Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-
Gelände durchführt. Die WAK wurde nach 20-jährigem Betrieb Mitte 1991 außer Betrieb 
genommen. In dieser Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis zu einem maximalen Abbrand von 
40 GWd/tU wiederaufgearbeitet worden. Für die Abwicklung des Gesamtprojektes Stillle-
gung und Rückbau WAK ist das Forschungszentrum verantwortlich. Der Rückbau mit dem 
Endziel „grüne Wiese“ ist in sechs Schritte aufgeteilt: 
1. Deregulierungsmaßnahmen: Außerbetriebnahme funktionslos gewordener Verfahrensbe-
reiche und Anpassung an den reduzierten Anlagenzustand (abgeschlossen). 
2. Erste Rückbaumaßnahmen im Prozessgebäude: Demontage von Prozesssystemen ohne 
Fernhantierung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillgelegter Anlagenteile (ab-
geschl.) 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der 
HAWC-Lagerung und Entsorgung mit dem Ziel der Aufhebung des Kontrollbereiches: 
Beginn mit der vorwiegend fernbedienten Ausräumung der Prozesszellen (in Arbeit) und 
der Auslagerung der Laboratorien aus dem Prozessgebäude (in Arbeit), Entkopplung des 
HAWC-Reservelagers (HWL) vom Prozessgebäude (in Arbeit), Rückbau der Hilfs- und 
Nebeneinrichtungen incl. Barrieren, Feindekontamination und Freimessen aller Räume. 
4. Deregulierung der HAWC-Lageranlagen (LAVA, HWL) und der Verglasungseinrichtung 
Karlsruhe (VEK) nach Abschluss der HAWC-Verglasung, s. u. (Konzeptplanung in Ar-
beit). 
5. Rückbau aller Einrichtungen des HAWC-Lagerbereiches LAVA/HWL, der VEK und der 
restlichen Anlagen der WAK bis zur Kontrollbereichsauflösung (Konzeptplanung in Ar-
beit). 
6. Konventioneller Abriss der Gebäude und der restlichen Anlagen nach Aufhebung der Kon-
troll- und Strahlenschutzbereiche sowie Rekultivierung des Geländes. 
Als Voraussetzung zur Durchführung des Rückbaus der HAWC-Läger muss der noch in der 
LAVA lagernde HAWC entsorgt werden. Zur Beseitigung dieses flüssigen Abfalls (ca. 70 m3  
mit einem Aktivitätsinventar von 9*1017 Bq) wird vor Ort die Verglasungseinrichtung Karls-
ruhe (VEK) errichtet. 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Projekt Rückbau WAK wurde im Berichtszeitraum die komplette Einrichtung von vier 
Prozesszellen fernbedient vertikal bzw. horizontal demontiert, zerlegt und zur HDB entsorgt. 
Der gesamte Rohrkanalbereich ist ausgeräumt und grob dekontaminiert. Alle Laboreinrich-
tungen für Schwach- und Mittelaktivanalytik wurden ausgeräumt bzw. demontiert; die manu-
elle Demontage der stark kontaminierten Boxen des alten Hochaktivlabors wurde vorbereitet. 
Die Entkopplung des Prozessgebäudes (PG) vom HAWC-Lagerbereich LAVA/HWL ist so-
weit abgeschlossen, dass in großen Teilen des PG der Rückbau ungehindert durchgeführt 
werden kann. Für den Rückbau der äußeren Barriere des PG liegt das Gutachten vor.  
Beim Rohbau der VEK wurden weitere Betonierabschnitte im Rahmen der 
2. Teilgenehmigung ausgeführt; 80% der Wände auf Ebene +0m wurden fertiggestellt. Alle 
mit dem Erstbeton in Verbindung stehenden Einbauteile sowie baubegleitend einzubringende 
Komponenten wurden gemäß Baufortschritt ausgeführt. Die Montagetätigkeiten in der neuen 
Energieversorgungszentrale EVZ-3 sind mit Ausführung der beiden Notstromaggregate, der 
Transformatoren, der Zu- und Abluftanlage sowie der Montage der Schaltanlage weitgehend 
abgeschlossen. Die Verkabelung der Anlage ist zu 80% ausgeführt.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
WAK-Rückbau: 
3. Schritt: Demontage der Zellen III, 0II,b,d,e, 0I; Demontage der Boxen im Hochaktiv-
Labor; Demontage Waste-Brücke; nach der erwarteten Genehmigungserteilung Freischneiden 
der Beton-Durchführungsblöcke Zelle III bis VIII 
Entkopplung LAVA/HWL vom Prozessgebäude: Entkopplung der Lüftung im HWL; Einbau 
des neuen Meldesystems 
Schritte 4 und 5: Fertigstellung Grobkonzept; Erstellung Antragsunterlagen für HWL-Anbau 
 
VEK: 
Erstellung Antragsunterlagen 1. Teilbetriebsgen.; Revision Antrag Verfahrensqualifikation 
3. Teilerrichtungsgenehmigung: Errichtungsgutachten, Genehmigung 
Vorprüfung Bau-, Maschinen-, Verfahrens-, Elektro-, Leit- und Lüftungstechnik 
Rohbau: Wände und Decke bis Ebene 4,20 m 
Fertigung und Montage (s. o. Vorprüfung) 
Inbetriebsetzung EVZ-3 
Zwischenlagerung: Revision Antrag 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 07/1991 bis 06/2000):  1.265 Mio. DM 
Kosten Berichtszeitraum: 98,7 Mio. DM 
Zukünftige Kosten: 1.516,3 Mio. DM 
Geldgeber: WAK-Fonds 100 %, danach Bund 91,8 %, Land 8,2 % 
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2 FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
 
 2.1 Fördervorhaben 
 
02 S 7738 Entwicklung und prototypische Anwendung eines In-
situ-Röntgenfluoreszenz-Gammaspektrometers zur 
Detektion der Schwermetallkontamination (Th, U, Pu) 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Verein für Kern-
verfahrenstechnik 
und Analytik Ros-
sendorf e.V., Dres-
den 
& 14 
 
02 S 7758 Entwicklung und Qualifizierung neuer Zerlege- und 
Dekontaminationstechniken für den Rückbau von 
Forschungsreaktoren unter dem Gesichtspunkt der 
Kostenminimierung 
Universität Dort-
mund 
& 16 
 
02 S 7768 Schnelles Freimessverfahren für alpha-aktive Nuklide 
in Bauschutt durch Direktmessung von großflächigen 
dünnen Messpräparaten -Automatisierung des Verfah-
rens- 
Forschungszent-
rum Rossendorf 
e.V. (FZR), Dres-
den 
& 18 
 
02 S 7788 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Trans-
port- und Lagerbehälter mit erhöhten metallischen 
Reststoffanteilen -Weiterführende Untersuchungen 
(EBER II)- 
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung 
(BAM), Berlin 
& 20 
 
02 S 7798 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoff-
verwertung von Metallen -Weiterführende Untersu-
chungen (FORM II)- 
Siempelkamp Nuk-
lear- und Umwelt-
technik GmbH & 
Co., Krefeld 
& 22 
 
02 S 7808 Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken 
für schwermetall- bzw. radionuklidkontaminierte Bö-
den durch Nutzung des Transfers der Kontaminaten in 
Pflanzenbiomassen 
Friedrich-Schiller-
Universität, Jena 
& 24 
 
02 S 7818 Entwicklung und Optimierung modularer Strahl-
schneid- und Handhabungssysteme für den kosten-
günstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Universität Han-
nover 
& 26 
 
02 S 7849 Trennen von graphitischen Reaktorbauteilen Universität Dort-
mund 
& 28 
 
02 S 7859 Automatische verfälschungssichere Messfeld- und 
Messwertdokumentation bei Freimessungen mit In-
situ-Gamma-Scanning 
ISE, Rödermark & 30 
 
02 S 7869 Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechni-
schen Anlagen durch Spannungsmessungen 
Universität Han-
nover 
& 32 
 
02 S 7900 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe 
- Betonrezyklierung 
Brenk Systempla-
nung, Aachen 
& 34 
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02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau 
kerntechnischer Anlagen - Eindringen von Radionuk-
liden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrun-
gener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 
& 36 
 
02 S 7930 Untersuchung möglicher radiologischer Auswirkun-
gen von Grenzwertüberschreitungen bei der Freigabe 
von Reststoffen aus kerntechnischen Anlagen 
ISE, Rödermark & 38 
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 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 
VKTA, Postfach 510 119, 01314 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 7738  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung und prototypische Anwendung eines In-situ-Röntgenfluoreszenz-
Gammaspektrometers zur Detektion der Schwermetallkontamination (Th, U, Pu) beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen              
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.03.1998 bis 31.08.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
752.000,00 DM 
Projektleiter: 
Dr. Kahn 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, ein Verfahren zur In-situ-Bestimmung und Bewertung 
von Schwermetallkontaminationen (Th, U, Pu) durch kombinierte Gamma-/Röntgen-
fluoreszenzspektroskopie zu entwickeln und zu testen. Die durch eine Gammastrahlungsquel-
le in der Probe angeregte Röntgenfluoreszenzstrahlung der Kontaminanten wird mit einem 
kollimierten Germaniumdetektor gemessen. Dadurch wird eine wesentlich empfindlichere 
Bestimmung der Schwertmetallkontamination erreicht. Wegen der unterschiedlichen Reich-
weiten der Gamma- und Röntgenstrahlung kann zusätzlich zwischen Oberflächen- und Volu-
menaktivität unterschieden werden. Dies ermöglicht Aussagen zur Tiefenverteilung der Kon-
tamination und damit zu einem gezielten Abtrag des kontaminierten Materials. Ebenso wird 
die Unterscheidung zwischen durch künstliche Radionuklide verursachte Oberflächenkonta-
mination und im Volumen vorhandener natürlicher Radioaktivität möglich. Ziel ist die Mini-
mierung endzulagernden Abfalls beim Rückbau kerntechnischer Anlagen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Konstruktion, Bau und Kalibrierung des Röntgenfluoreszenzspektrometers und der Be-
strahlungseinrichtung, Bestimmung der Spektrometerparameter 
AP2: Vergleich der ersten Untersuchungsergebnisse mit Messungen mittels der low-level 
Gammaspektrometrie und Messungen mit Kontaminationsmonitoren, weitere Arbeiten 
zur Kalibrierung des Röntgenfluoreszenzspektrometers 
AP3: Qualifizierung der Methode durch prototypische Messungen zur selektiven Bestimmung 
der Kontamination mit Th-, U- und Pu-Isotopen sowie durch Messungen zur Deklarati-
on von Abschirmmaterialien mit einem erheblichen Anteil von natürlichen Radionukli-
den. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
zu AP1: 
- Abschluss der mechanischen Arbeiten an der mobilen Messeinrichtung RFA2 zur Unter-
suchung vertikal ausgerichteter Flächen (Wände) und von Proben 
 
zu AP2: 
- Bestimmung der Nachweiseffektivität der mobilen  Einrichtung RFA2 mit zertifizierten 
Mehrnuklid-Flächenpräparaten und Punktquellen,  
- Vorbereitungen für die Präparation Pu-haltiger Proben in einem speziell ausgerüsteten 
Labor des VKTA 
 
4. Ergebnisse 
 
- Einsatzbereite Experimentiereinrichtung RFA2 zur Optimierung der Fluoreszenzausbeute 
durch variable Geometrie 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Fortführung der Untersuchungen an uran- und thoriumhaltigen Schichten auf verschiede-
nen Materialien mit der Messeinrichtung RFA2, 
- Messungen an Pu-haltigen Proben. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Dortmund, August-Schmidt-Str. 4, 44227 Dortmund 
Förderkennzeichen: 
02 S 7758  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung und Qualifizierung neuer Zerlege- und Dekontaminationstechniken für den 
Rückbau von Forschungsreaktoren unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.09.1998 bis 31.08.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.131.070,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau von Forschungsreaktoren und verwandten kerntechnischen Anlagen sind spe-
zifische Randbedingungen zu beachten, wie Materialien, Nuklide, Geometrien, räumliche 
Verhältnisse. Das Vorhaben zielt auf die Entwicklung / Anpassung und Qualifizierung fort-
schrittlicher Verfahren für den Rückbau unter diesen Bedingungen und dem Gesichtspunkt 
der Kostenminimierung ab. Einbezogen werden die Laserstrahlschneidtechniken Nd:YAG- 
und CO2-Laser (an Atmosphäre und unter Wasser, ferngesteuert und manuell geführt), der 
Diodenlaser (Thermoschock-Dekontamination zusammen mit dem Trockeneisstrahl), das 
Wasserabrasivstrahlschneiden unter den Bedingungen in Forschungsreaktoren und die Ent-
schichtung mittels Trockeneisstrahlen. Das Vorhaben umfasst die anwendungsreife Entwick-
lung unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Genehmigungsfähigkeit und mündet in 
der Demonstration als Pilot-Rückbaueinsatz beim FRMB. Dabei werden das Betriebspersonal 
dieses Reaktors und anderer Anlagen geschult, so dass die Verfahren allgemein für kostenmi-
nimierte Rückbaumaßnahmen zur Verfügung stehen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Arbeitspaket 1: Ermittlung der Werkstoffe und anderer spezifischer Randbedingungen beim 
Rückbau von Forschungsreaktoren 
Arbeitspaket 2: Entwicklung und Bewertung existierender Schneidtechniken in Bezug auf die 
Anwendbarkeit beim Rückbau der Forschungsreaktoren 
Arbeitspaket 3: Entwicklung fortgeschrittener Dekontaminationstechniken 
Arbeitspaket 4: Technikumsversuche an Mock-Up´s 
Arbeitspaket 5: Planung und Durchführung der prototypischen Anwendung am FRMB der 
PTB in Braunschweig 
Arbeitspaket 6: Berichterstattung 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Die Fertigung des Nd:YAG Laser-Unterwasser-Schneidkopfes wurde durchgeführt. 
Abschließende Aerosolmessungen beim Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten mit der verbes-
serten Messstrecke wurden abgeschlossen. 
Im Gespräch mit den Herstellern von Diodenlasern wurde die Einsetzbarkeit eines lichtleitfa-
sergeführten Diodenlasers überprüft. 
 
4. Ergebnisse 
 
Für das Nd:YAG Unterwasser Laserstrahlschneiden wird ein handelsüblicher Schneidkopf 
erweitert. Konstruktiv lässt sich die Erweiterung des neuen Schneidkopfes in die Bauteile zur 
Erlangung der Unterwassereinsetzbarkeit des Schneidkopfes und in die Einheit zur Erzeugung 
des Koaxial-Zweiphasenjets unterteilen. 
Die Aerosolmessungen der im Gasstrom abtransportierten Partikel mit einem Kaskadenim-
paktor ergeben, dass 98% der Partikel größer als 0,5 mm und 99,9% größer als 0,06 mm sind. 
Bei rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen der Filterrückstände lässt sich kein 
Erschmelzen der mineralischen und keramischen Werkstoffe feststellen, mit dem Trockeneis-
Laserstrahl-Entschichten kann der Werkstoff also ausschließlich mechanisch gebrochen wer-
den. 
Recherchen haben ergeben, dass durch den Einsatz eines lichtleitfasergeführten Diodenlaser-
strahles und einer auf den Anwendungszweck abgestimmten Spezialoptik die am Einsatzort 
verwendeten Laserkomponenten deutlich kleiner und leichter (Faktor 2 bis 10) realisiert wer-
den könnten. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Schneiden mit dem Unterwasser Laserstrahlkopf. 
Planung des Realeinsatzes im FRMB Braunschweig. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Vorstellung des Trockeneis-Laserstrahlentschichtens: 
[1] Fr.-W. Bach, H. Bienia, C. Redeker, R. Versemann: „Stand der Technik beim Rückbau 
kerntechnischer Anlagen“, Werkstoffwissenschaftliches Kolloquium 2000 des For-
schungsgebiets Werkstoffwissenschaften an der RWTH Aachen, 08.12.2000 (Veröffentli-
chung im Tagungsband). 
[2] Friedrich-Wilhelm Bach, Harald Bienia, Christian Redeker, Ralf Versemann, Peter Wilk, 
Jörg Lindemaier, „Abtrag- und Zerlegetechniken für den Rückbau kerntechnischer Anla-
gen“, atw, Internationale Zeitschrift für Kernenergie, Februar 2001, im Druck 
[3] Fr.-W. Bach, C. Redeker: „Abtragen und Entschichten an metallischen, mineralischen und 
keramischen Werkstoffen“ angenommener Vortrag zur KONTEC 2001 (28.-30.03. 2001), 
Berlin (Veröffentlichung im Tagungsband) 
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Zuwendungsempfänger: 
FZ Rossendorf, Postfach 510119, 01314 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 7768  
Vorhabensbezeichnung: 
Schnelles Freimessverfahren für alpha-aktive Nuklide in Bauschutt durch Direktmessung 
von großflächigen dünnen Messpräparaten -Automatisierung des Verfahrens- 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.11.1998 bis 31.01.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
357.500,00 DM 
Projektleiter: 
Frau Dipl.-Chem. Nebelung 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bei der Stilllegung von Nuklearanlagen mit möglichen a-aktiven Kontaminanten ist die 
Freimessung von Betonstrukturen wegen der geringen Reichweite der a-Strahlen ein Prob-
lem. Bisher übliche nasschemische Verfahren sind sehr zeitaufwendig. Mit den BMBF-
geförderten Vorhaben 02 S 7442 2 und 02 S 7655 A8 konnte ein auf rein mechanischer Pro-
benaufbereitung und Herstellung großflächiger dünner Messpräparate aus Suspensionen beru-
hendes Freimessverfahren für Beton entwickelt werden, das wesentlich schneller arbeitet. Es 
zeigen sich bei einigen Betonsorten Probleme bei der Herstellung der Messpräparate infolge 
Partikelagglomeration in der Suspension. Das Vorhaben hat die Überwindung dieser Proble-
me durch Einstellung geeigneter Bedingungen in der Suspension auf Grund von Zetapotent i-
albestimmungen, die Weiterentwicklung des Zerkleinerungsverfahrens für eine Anwendung 
auf kle ine Probenmengen und die Automatisierung von Präparation, Messung und Messaus-
wertung zum Gegenstand mit dem Ziel einer sicher reproduzierbaren und zeitoptimierten 
Anwendung der a-Direktmessung im Routinebetrieb. 
 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Untersuchung des Agglomerationsverhaltens der Suspension 
- Beton- und Suspensionsanalytik 
- Zetapotentialbestimmungen der Suspensionen 
 
2. Vereinfachung des Zerkleinerungsprozesses 
Erprobung der Fragmentierungsanlage „FRANKA“ zur Betonaufbereitung für 
- Grobzerkleinerung  
- Trennung in Grob- und Feinanteil 
- Trennung von Beton und Eisenbestandteilen 
 
3. Automatisierung der Spektrenmessung und Spektrenauswertung 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
1. Korrelation zwischen Betonzusammensetzung und Art und Menge von Dispergatoren und 
Tensiden 
 
2. Zerkleinerung von Beton in Grob- und Feinanteile, Trennung von Eisenbeimengungen, 
Ermittlung der Grenzen der Zerkleinerung mit der Tischfragmentierungsanlage,  
Siebanalyse der zerkleinerten Produkte 
 
3. Fertigstellung des Programms WINKRUM 
 
4. Ergebnisse 
 
1. Ein zusätzlich untersuchter Dispergator Na4P2O7*10H2O erwies sich als noch wirkungs-
voller als (NaPO3)6, bzw. Na3(C6H5O7) bei der Verhinderung von Agglomerationsersche i-
nungen. Die optimale Menge des Dispergators ist von der Betonkonzentration in der Sus-
pension und von der Zusammensetzung (hauptsächlich vom Calcium – Gehalt) des Betons 
abhängig. 
Es wurden verschiedene Tenside ermittelt, die sowohl die Suspension stabilisieren als auch 
die Benetzbarkeit der Probenträger erhöhen und somit die Herstellung gleichmäßiger dün-
ner Messproben ermöglichen. 
 
2. Die Tischfragmentierungsanlage eignet sich gut zur Trennung von Beton und Eisenkugeln 
(Eisenkugeln als Verstärkung im Schwerbeton) in nur 10 min. 
Auch mit einem neuen Einsatzteil für den Feststoff in der Fragment ierungsanlage wurde 
keine bessere Zerkleinerung erreicht. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
1. Verfassen des Abschlussberichtes 
 
2. weitere Versuche der Betonzerkleinerung mit der Fragmentierungsanlage als Alternative 
zur Grobzerkleinerung mit dem Backenbrecher, mit dem Ziel Korngrößen kleiner 0,1mm 
zu erreichen  
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
BAM, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 7788  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter mit erhöhten me-
tallischen Reststoffanteilen -Weiterführende Untersuchungen (EBER II)- 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.10.1998 bis 31.03.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
536.830,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Droste 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Der Zusatz metallischer Reststoffe bei der Herstellung von Gussbehältern für radioaktive Ab-
fälle kann zu einer nachteiligen Beeinflussung sicherheitsrelevanter Werkstoffeigenschaften 
führen. Methoden der sicherheitstechnischen Bewertung von Transport- und Lagerbehältern 
mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen wurden im Vorhaben EBER (02 S 7584) entwi-
ckelt. Zur Absicherung dieser Ergebnisse und Sicherstellung ihrer praktischen Anwendbarkeit 
sollen ergänzende Werkstoffuntersuchungen durchgeführt sowie das erarbeitete bruchmecha-
nische Sicherheitskonzept für geometrisch komplexe Behälterpartien weiterentwickelt und 
verifiziert werden. Ein weiteres Ziel ist die Verallgemeinerung der Methodik auf andere opti-
onale Endlagerstandorte. 
Zusammenarbeit mit Fa. Siempelkamp Nuklear- und Umwelttechnik GmbH & Co., Krefeld 
als Zuwendungsempfänger des „Forschungsvorhabens zur Optimierung der Reststoffverwer-
tung von Metallen – Weiterführende Untersuchungen (FORM II)“, Förderkennzeichen  
02 S 7798 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Ermittlung von Werkstoffkennwerten unter dynamischer Beanspruchung 
(Messung der Ausbreitung von Spannungspulsen in Gusseisen mit Rezyklieranteil mit-
tels Hopkinson-Bar-Technik und Berechnung der Werkstoffdämpfung) 
II. Weiterentwicklung der Beanspruchungsanalyse 
(Definition der Referenzstörfallsituation, Berücksichtigung des Behälterinventars, der 
Zwischenlagerfundamente sowie von Optimierungen des Behälterdesigns) 
III. Bruchdynamische Untersuchungen 
(Ermittlung des Spannungsint ensitätsfaktors von Fehlern in geometrisch komplexen 
Behälterpartien und werkstoffmechanische Beurteilung) 
IV. Weiterentwicklung des sicherheitstechnischen Bewertungskonzepts 
V. Verifizierung des Sicherheitskonzeptes 
(Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Fallversuchen mit einem vorgeschä-
digten Prototypbehälter sowie Vergleich mit Berechnungsergebnissen) 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Durchführung dynamischer bruchmechanischer Untersuchungen: Erweiterung der Daten-
basis, Vorausberechnung des Fallversuchs, Mixed-Mode-Analyse 
- Weiterentwicklung des Bewertungskonzeptes 
- Vorbereitung der Fallversuche mit einem Prototypbehälter: Abguss und Analyse des Fall-
fundaments, Erarbeitung des Fehlstellenplanes 
 
4. Ergebnisse 
 
- Die im Vorhaben EBER I für vereinfachte Modellannahmen gezeigte näherungsweise Be-
rechnung des dynamischen K-Faktors bzw. J-Integrals unter Verwendung statisch ermittel-
ter Formeln konnte auch im rechnerisch simulierten Fallversuch „plan auf den Boden“ er-
folgreich angewendet werden. 
- Statische sowie dynamische Mixed-Mode-Effekte auf einen Riss in der Hohlkehle eines 
kubischen Behälters können für die Fallposition „plan auf den Boden“ vernachlässigt wer-
den. 
- Anpassung der statischen Berechnungsergebnisse an besser geeignete Ansatzfunktionen 
für Spannungsintensitätsfaktor bzw. J-Integral für Riss in Bodenmitte sowie Hohlkehle 
verringert die mittlere Abweichung von den Stützstellen. 
- Die für das Fallfundament geforderten Betoneigenschaften wurden durch gutachterliche 
Bewertung von Hohlbohrproben nachgewiesen. 
- Der Prototypbehälter erhält sechs rissartige Fehlstellen: je ein Riss in Deckel und Boden, je 
zwei Risse in die Bodenhohlkehlen und die Seitenhohlkehlen 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Fortsetzung der bruchmechanischen Untersuchungen 
- Weiterentwicklung des sicherheitstechnischen Bewertungskonzeptes, insbes. Einfluss des 
Aufpralluntergrundes 
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Fallversuchs mit dem Prototypbehälter 
- Verifizierung der Beanspruchungsanalyse mit Daten aus dem Fallversuch 
 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Droste, B.: Behältertechnik und Sicherheitsuntersuchungen beim Transport von Nuklearmate-
rial, Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG), Fachhochschule Braun-
schweig/Wolfenbüttel, Salzgitter-Calbecht, 4.10.2000 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Nuklear- und Umwelttechnik GmbH & Co., 
Siempelkampstr. 45, 47803 Krefeld  
Förderkennzeichen: 
02 S 7798  
Vorhabensbezeichnung: 
Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen 
-Weiterführende Untersuchungen (FORM II)- 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.10.1998 bis 31.09.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.002.900,00 DM 
Projektleiter: 
 Dipl.-Ing. Quade 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen werden in Zukunft vermehrt radioaktive metallische Reststof-
fe anfallen, die von einer konventionellen Wiederverwertung ausgeschlossen sind. Die Möglichkeiten 
und Konsequenzen eines steigenden Anteils dieser Reststoffe bei der Herstellung von Transport- und 
Lagerbehältern aus Gusseisen wurden im Vorhaben FORM (02 S 7594 2) untersucht. Zur Vervoll-
ständigung und Absicherung dieser Ergebnisse werden ergänzende Werkstoffuntersuchungen an ge-
zielt eingestellten Werkstoffqualitäten des Sphärogusses durchgeführt und das Design der beiden Re-
ferenzbehälter optimiert. Aus den Ergebnissen werden auch die Anforderungen für unterschiedliche 
optionale Endlager, insbesondere im Hinblick auf die Fundamentgestaltung, ableitbar sein. 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, als Zuwendungs-
empfänger des Vorhabens ,,Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter 
mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen - Weiterführende Untersuchungen (EBER II)“, Förder-
kennzeichen: 02 S 7788 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I Werkstofftechnische Untersuchungen an Testblöcken 
- Abguss und Bewertung von Testblöcken mit mittleren Karbid- und Perlitgehalten. 
- Glühversuche 
- Statistische Auswertung und multiple Einflussgrößenberechnung. 
II Bruchmechanische Werkstoffbewertung unter Störfallbedingungen 
- Ermittlung dynamischer Werkstoffkennwerte für Behältersicherheitsanalyse bei tiefen Tempe-
raturen. 
- Bewertung von Zwischen-/Endlagerfundamenten unter Berücksichtigung des Behälterwerk-
stoffs. 
III Optimierung des Behälterdesigns 
- Maßnahmen zur Reduzierung der Behälterbelastung durch konstruktive Änderungen und An-
passung der Gießtechnik. 
IV Mechanische Behälterprüfungen 
- Abguss von optimierten Referenzbehältern. 
- Mechanische Prüfung der Bauarten MOSAIK II und Gusscontainer Typ VII. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Abschließende Bewertung der Verformungs- und Bruchkennwerte für die Proben aus Ring 1 
und 2. 
- FEA zur Designoptimierung für Gusscontainer Typ VII. 
- Fertigungsplanung für Gusscontainer Typ VII. 
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4. Ergebnisse 
 
Für zwei Sphäroguss-Varianten (Ring 1 und Ring 2) wurde mit Zugversuchen und Bruchmecha-
nikversuchen das Verformungs- und Bruchverhalten in Abhängigkeit von der Dehnrate bzw. Be-
lastungsrate bei - 20° C bzw. - 40° C quantifiziert. Damit wurden Ergebnisse mit geringer Streu-
breite für die Auslegung und für Sicherheitsanalysen von nuklearen Lager- und Transportbehäl-
tern bereitgestellt. die wesentlichen Ergebnisse sind: 
- RP0,2  steigt signifikant mit der Belastungsrate an. Die ermittelten Dehnraten-
Empfindlichkeitsfaktoren sind mit einem Potenz-Ansatz gewonnene Näherungswerte für den 
untersuchten Dehnratenbereich. Die Messwerte deuten aber an, dass der Dehnraten-
Empfindlichkeitsfaktor „m“ nicht konstant ist, sondern mit zunehmender Dehnrate ansteigt, so 
dass dies bei Crashsimulationen berücksichtigt werden sollte.  
- Rm steigt nur geringfügig mit zunehmender Dehnrate an, da gleichzeitig die Bruchdehnung 
erheblich abnimmt. 
- Bruchdehnung A und Brucheinschnürung Z nehmen mit zunehmender Dehnrate ab. 
- Die wahren Spannungs-Dehnungskurven liegen umso höher und sind umso kürzer, je höher 
die Dehnrate ist. 
- Aus der Anfangssteigung der hochaufgelösten Spannungs-Dehnungs-kurven wurden  
E-Moduli bestimmt, die bei beiden Varianten und nahezu unabhängig von der Dehnrate im 
Bereich von (169 ± 3) GPa liegen. 
- Die statischen Bruchzähigkeitswerte KIC betragen bei Ring 1 (- 40° C) etwa 29 MPa m0,5, 
bei Ring 2 (- 20° C) etwa 26 MPa m0,5. 
- Bei der hohen Belastungsrate beträgt die Bruchzähigkeit KIq bei beiden Varianten nur noch 
etwa 20 MPa m0,5.  
Da die Fertigung des Gusscontainers terminbestimmend ist, wurden die FEA für diesen Behälter 
vorgezogen. Aus den vorliegenden Ergebnissen wurden folgende Optimierungen am Behälterde-
sign vorgenommen: 
- Vergrößerung der Hohlkehlenradien auf 125 mm. 
- Erhöhung der Konsolendicke für die Deckelauflage auf 125 mm. 
- Integration von Stossdämpfern in Boden und Seitenwänden. 
Dies Änderungen werden in die vorhandene Formeinrichtung eingearbeitet. Der Prüfkörper wird 
wie üblich mit dem Boden nach oben gegossen. 
Weitere Vereinfachungen, die das Versuchsziel nicht beeinflussen, wurden vorgenommen. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Fertigung Gusscontainer Typ VII 
- Vorbereitung für .Fallversuch 
- Durchführung der FEA zur Designoptimierung MOSAIK II 
- Fertigungsplanung für Prototypen MOSAIK II 
- Vorbereitung Fallversuche MOSAIK II 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutz-
rechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
D. Holland, D. Bounin und U. Quade: Optimie rung der Reststoff - Verwendung von Metallen - FORM 
II, Vortrag zum VI. Stillegungskolloquium, Hannover, 14.04.2000 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena  
Förderkennzeichen: 
02 S 7808  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken für schwermetall- bzw. radionuklid-
kontaminierte Böden durch Nutzung des Transfers der Kontaminaten in Pflanzenbiomassen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.11.1998 bis 31.12.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
467.000,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bergmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau von Bergbau- und Aufbereitungsanlagen des Uranerzbergbaus sind große mit 
Schwermetallen kontaminierte Bodenflächen entstanden. Das Vorhaben zielt auf die Grundlagen-
entwicklung einer Sanierungstechnik ab, die sich des Transfers der Kontaminanten aus den Böden 
in die Pflanzenbiomasse bedient und so ermöglicht, dass diese mit der Biomasse beseitigt werden 
können. Unter standortrelevanten Bedingungen sollen Grundlagen geschaffen werden  
- um technologisch gut zu bearbeitende Pflanzen zu identifizieren, die mit Kontaminanten ange-
reichert einer nachfolgenden Entsorgung zugeführt werden können  
- um Bodentechnologien zu nutzen, die diese Anreicherung begünstigen. 
Im Ergebnis können Sanierungsverfahren für belastete Böden angegeben werden. Andererseits 
resultieren daraus Hinweise, wie durch bestimmte Pflanzen und Bodentechnologien die Aufnah-
me von Kontaminanten in die Biomasse und damit der Übergang in den Biokreislauf minimiert 
werden kann. Auch damit ergeben sich Ansätze für effektive Sanierungskonzepte. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete  
 
Übersichten, Planungen, Festlegungen 
- Übersicht zu Akkumulation und Exclusion von Schwermetallen, ausgewählten Metalloiden 
und Radionukliden durch Pflanzen, besonders der Vegetation im gemäßigten Klima 
- Information zur standorttypischen Kontamination und Festlegung über Untersuchungsareale 
und Pflanzenauswahl 
Geländearbeiten, Laborexperimente und Analytik 
- Bodensubstrat-Probenahme und Sammlung von Pflanzenmaterial einschließlich pflanzenasso-
ziierter Komponenten 
- Bodensubstrat-Extraktion und Gefäßversuche  
- Multi-Element-Analyse von Pflanzen- und Bodenextraktproben (ICP-OES, ICP-MS) 
Bewertung der Ergebnisse 
- zur Schwermetall-Akkumulation durch Pflanzen und Möglichkeiten der Beeinflussung unter 
den gegebenen klimatischen und geogenen Bedingungen bzw. 
- zur Minimierung der Schwermetallaufnahme durch Pflanzen und Möglichkeiten der Beein-
flussung unter den gegebenen klimatischen und geogenen Bedingungen 
- Ableitung von Prinziplösungen für Sanierungsverfahren bzw. Nutzungsrichtungen für ent-
sprechend kontaminierte Flächen 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Die Versuchsreihen zur Ermittlung der Uranphytoextraktion ausgewählter Pflanzenarten in 
Monokultur im Gewächshaus wurden abgeschlossen. 
- In einer ersten Versuchsreihe wurde der Einfluss des Wasserregimes auf die Phytoextraktion 
von Uran unter den definierten Bedingungen einer Klimakammer getestet. 
- Pflanzen- und Bodenproben der Gefäßversuche wurden chemisch aufgearbeitet und spurenana-
lytisch mittels Photometrie, ICP-OES und ICP-MS charakterisiert. 
- Eine Methode zur Charakterisierung der organischen Säurefraktion der Wurzelexsudate wurde 
entwickelt (Erklärungsmodell für SM/R-Mobilisierung). 
- In einem Vorversuch wurde die Wirkung eines Bodenzuschlagstoffes auf die SM/R-Mobilität 
im Boden bestimmt. 
 
4. Ergebnisse 
 
- Die ermittelten Phytotransferkoeffizienten für Uran können sich zwischen den verschiedenen 
Pflanzenarten um fast zwei Größenordnungen unterscheiden. Bei allen Arten ist das Verhältnis 
zwischen dem Urangehalt der Wurzel und den oberirdischen Pflanzenteilen sehr viel größer als 
1. Bei den gewählten Versuchsbedingungen ist bei keiner getesteten Pflanzenart der Uranent-
zug aus dem Bodensubstrat für eine Anwendung als Sanierungstechnik mittels Phytoextraktion 
effektiv und kurzfristig wirksam. 
- Die geringe Uranakkumulation in der Pflanzenbiomasse wird entscheidend von der sehr gerin-
gen Löslichkeit der Uranylphosphate bestimmt. Eine Steigerung der Uranaufnahme durch 
Pflanzen setzt zwingend eine verbesserte Verfügbarkeit des Uran im Bodensubstrat voraus. 
Dies kann durch Stimulierung und gezielte Beeinflussung der Wurzelexsudation oder durch die 
Anregung mikrobieller Prozesse mit geeigneten Bodenzuschlagsstoffen erfolgen. 
- Die Mobilität von Uran und anderen Schwermetallen im Bodensubstrat konnte durch die Zu-
gabe eines Zuschlagsstoffes deutlich erhöht werden. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Es werden Versuchsreihen zur Bestimmung der organischen Säurefraktion in den Wurzel-
ausscheidungen ausgewählter Pflanzen in einem sterilen Medium durchgeführt. Der Zusam-
menhang zwischen der Zusammensetzung der Exsudatlösung und dem Urantransfer in Pfla n-
zenbiomassen wird untersucht. 
- Im Gewächshaus werden Versuchsreihen mit Pflanzenarten- Mischkulturen durchgeführt. Die 
Pflanzenauswahl erfolgt nach den Kriterien Wurzelexsudation, Biomassebildung bei effekti-
vem Input an Wachstumsfaktoren und Uranakkumulation in der Biomasse. 
- Die Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Zuschlagstoffe im Bodensubstrat auf die Mo-
bilität von Nähr- und Schadstoffen werden fortgesetzt. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 7818  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung und Optimierung modularer Strahlschneid- und Handhabungssysteme für den 
kostengünstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.11.1998 bis 31.10.2000 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.10.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.720.990,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Haferkamp 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensinhalt ist die Entwicklung und Qualifizierung handgeführter, personengebundener und manipulatorge-
stützter Strahlschneidverfahren (Laser-, Plasmafein- und Wasserabrasivstrahlschneiden). Ziel ist der flexible 
Einsatz für Bleche <20 mm inkl. Plattierung, div. Bauteilgeometrien und bei unterschiedlichen radiologischen 
Belastungen unter Maximierung der Schneidleistung sowie Minimierung des Energieeintrags und der Rückstän-
de. Dies soll durch den Einsatz leistungsfähiger, an die Schneidverfahren angepasster Handhabungssysteme 
erreicht werden. Schwerpunkte sind neben der Entwicklung von handgeführten Systemen ein neuartiges perso-
nengebundenes System zur Gewährleistung konstanter Prozessparameter (Steady Cut) sowie ein kleinbauendes, 
selbsthaltendes, modulares Trägersystem (WORMS) zur Gewährleistung einer idealen Werkzeugführung. Insge-
samt soll die Minimierung der Strahlenexposition und Rückbaukosten und die Anpassungsfähigkeit der Schneid- 
und Handhabungssysteme für unterschiedlichste Zerlegeaufgaben durch modularen Aufbau erreicht werden. 
Ergebnis ist eine Entscheidungsmatrix, welche die günstigste Kombination aus Schneid- und Handhabungstech-
niken, auch für den nichtnuklearen Bereich und andere Werkstoffe inkl. Stoffverbunde anwendbar, aufzeigt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Arbeitspaket 1: Weiterentwicklung des Laserstrahlschneidens  
Arbeitspaket 2: Entwicklung eines handgeführten Plasmafeinstrahlsystems mit modularem Aufbau 
Arbeitspaket 3: Entwicklung eines handgeführten Wasserabrasivsuspensionsstrahl-Schneidsystems  
Arbeitspaket 4: Entw. eines Steady Cut System (SCS) für die Handhabung von Strahlschneidsystemen  
Arbeitspaket 5: Entwicklung eines Werkzeugträgersystems (Wide Operative Manipulator Systems) 
Arbeitspaket 6: Gemeinsame vergleichende Schneiduntersuchungen mit den verschiedenartig gekoppelten 
Systemen, Bewertung  
 
3. Durchgeführte Ar beiten 
 
AP 1: Tests und prototypische Anwendungen; Handbetrieb / Adaption an WORMS und Steady Cut 
AP 2: Tests und prototypische Anwendungen, Handbetrieb / Adaption an WORMS und Steady Cut 
AP 3: Tests und prototypische Anwendungen, Handbetrieb / Adaption an Steady Cut 
AP 4: Test des Prototypen mit den verschiedenen Handsystemen 
AP 5: Applikation der Schneidwerkzeuge an WORMS, Erprobung WORMS 
AP 6: Gemeinsame vergleichende Schneiduntersuchungen mit den verschiedenen Systemen 
Aufstellung einer Entscheidungsmatrix mit Kombinationen von Schneid- und Handhabungssystemen 
Durchführung eines Workshops mit vollständiger Präsentation der Forschungsergebnisse 
 27
4. Ergebnisse 
 
Arbeitspaket 1:  
Das handgeführte Laserstrahlscheidsystem wurde bei verschiedenen Blechdicken und Beschichtungen getestet. 
Bei den Versuchen wurden 3mm und 10mm Bleche mit Teerepoxidharz-, Lack- und Teerbandagenbeschichtung 
geschnitten. Ergebnis der Untersuchungen war, dass alle Variationen mit dem Laserhandsystem schneidbar sind. 
Die Emissionen wurden ermittelt und analysiert. 
Das Hand-Laserstrahlschneidsystem wurde an die Handhabungssysteme WORMS und Steady Cut adaptiert und 
erfolgreich getestet. 
Arbeitspaket 2:  
Das handgeführte Plasmaschmelzschneiden wurde bei verschiedenen Blechdicken und Beschichtungen getestet. 
Bei den Versuchen wurden 3mm und 10mm Bleche mit Teerepoxidharz-, Lack- und Teerbandagenbeschichtung 
geschnitten. Ergebnis der Untersuchungen war, dass alle Variationen mit dem Plasmahandsystem schneidbar 
sind. Die Emissionen wurden ermittelt und analysiert. 
Das Hand-Plasmafeinstrahlschneidsystem wurde konstruktiv optimiert, an die Handhabungssysteme WORMS 
und Steady Cut adaptiert sowie erfolgreich getestet. 
Arbeitspaket 3:  
Das handgeführte Wasserabrasivstrahlschneidsystem wurde bei verschiedenen Blechdicken und Beschichtungen 
getestet. Bei den Versuchen wurden 3mm und 10mm Bleche mit Teerepoxidharz-, Lack- und Teerbandagenbe-
schichtung geschnitten. Ergebnis der Untersuchungen war, dass alle Variationen mit dem Wasserabrasivstrahl-
handsystem schneidbar sind.  
Das Hand-Wasserabrasivstrahlschneidsystem wurde konstruktiv optimiert, an das Handhabungssystem Steady 
Cut adaptiert und erfolgreich getestet. 
Arbeitspaket 4:  
Die Führungspräzision des Steady Cut Systems wurde optimiert. Die Tests des Prototypen mit den angekoppel-
ten Systemen Hand-Laser, Hand-Plasmafeinstrahlbrenner sowie Hand-Wasserabrasivstrahlschneidgerät ergaben, 
dass der Prozess auch über längere Zeit mit gleichbleibender Führungspräzision ohne Ermüdungserscheinungen 
aufrecht erhalten werden kann, so dass dieses System für den leicht aktiven Bereich sehr gut einsetzbar ist. Be-
nötigt wird entsprechende  Schutzkleidung. 
Arbeitspaket 5:  
Aufgrund erster Tests mit dem Prototypen WORMS wurden einige Teilkomponenten überarbeitet und optimiert. 
Die Handhabung des integrierten Hubmotors, der ein Überkreuzen der Schnittfugen ermöglicht wurde, getestet 
und für den prototypischen Einsatz qualifiziert. 
Das Handhabungssystem WORMS konnte erfolgreich mit dem Hand-Laserstrahlschneidsystem und dem Hand-
Plasmafeinstrahlschneidsystem gestestet werden. 
Arbeitspaket 6:  
In vergleichenden Schneiduntersuchungen wurden Emissionen für die Verfahren Plasmaschmelzschneiden und 
Laserstrahlschneiden mit den verbesserten Systemen ermittelt. Die Auswertung der Messungen sind Bestandteil 
des Endberichts. Es lässt sich festhalten, dass beide Systeme alle Materialien mit guter Schnittqualität und hoher 
Geschwindigkeit schneiden konnten. Auch mit dem Plasmabrenner ließen sich die mit Teerbandagen versehenen 
Bleche trennen, was aber zu einer erhöhten Emission aufgrund von verbrennendem Teer führt. 
Workshop: 
Am 18. Oktober fand am Laser Zentrum Hannover der Workshop „Entwicklung und Optimierung modularer 
Strahlschneid- und Handhabungssysteme für den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen (MoSH)“ 
mit der Präsentation sämtlicher der Projektergebnisse (eingeschlossen der entwickelten Entscheidungsmatrix) 
statt. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Folgeprojekt 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Endbericht ist in Bearbeitung; Workshop wurde durchgeführt  
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Dortmund, August-Schmidt-Str. 4, 44227 Dortmund 
Förderkennzeichen: 
02 S 7849  
Vorhabensbezeichnung: 
Trennen von graphitischen Reaktorbauteilen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.09.1999 bis 31.08.2001 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.308.500,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Graphit und Kohlestein sind in Moderatoren, Reflektoren und thermischen Säulen an For-
schungs- und Versuchsreaktoren in Deutschland installiert. Für deren Entsorgung werden 
z.Zt. unterschiedliche Konzepte diskutiert. 
Das Vorhaben geht von einer Verpackung aktivierten Graphits/Kohlesteins im ursprünglichen 
Materialzustand in Behältern aus. 
Durch Zerlegen sollen aktivierte/kontaminierte Schichten abgetrennt und Stücke so dimensio-
niert werden, dass eine maximale Volumenausnutzung der Behälter und damit eine Minimie-
rung des Endlagervolumens und der Endlagerkosten erreicht wird. Die Zerlegetechniken (me-
chanisch, hydraulisch, thermisch) werden mit dem Ziel einer Sekundärwasteminimierung 
entwickelt bzw. angepasst. Besondere Bedeutung hat hierbei die Entwicklung von Sammel-
techniken für den ausgetragenen Graphitstaub. 
Die unterschiedlichen Verfahren werden verglichen und insbesondere hinsichtlich ihrer Quali-
fizierungsfähigkeit und Kosten bewertet. 
Bei Einsatz der zu entwickelnden Zerlegetechniken lassen sich bei der Entsorgung von Gra-
phit- und Kohlesteinteilen aus kerntechnischen Anlagen schätzungsweise bis zu 50 % der 
erforderlichen Behältervolumina einsparen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
2.1 Bestandsaufnahme des in Deutschland zu entsorgenden Materials an Graphit/Kohlestein 
2.2 Einfluss der aus der Bestrahlung und thermischen Beeinflussung resultierenden Material-
veränderungen auf eine Zerlegung 
2.3 Verfahrensauswahl, -entwicklung und -anpassung 
2.4 Entwicklung von Verfahren zur gesicherten Graphitstaubsammlung bei der Zerlegung 
2.5 Vergleichende Bewertung der Zerlegeverfahren 
2.6 Dokumentation 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Zur Zeit werden folgende Arbeitspakete bearbeitet: 
2.3: Verfahrensauswahl, -entwicklung und -anpassung sowie deren Qualifizierung für die 
Zerlegung (Wasserabrasivstrahl, Seil- /Drahtsägen, Stichsägen, Plasmaschneiden, hyd-
raulisches, mechanisches Spalten, Bohren) und  
2.4: Entwicklung von Verfahren zur gesicherten Graphitstaubsammlung bei der Zerlegung. 
 
4. Ergebnisse 
 
Trennversuche wurden mit zahlreichen Verfahren durchgeführt (Wasserabrasivstrahlschne i-
den, Plasmastrahlschneiden, autogenes Schneiden, Sägen, Bohren, Fräsen sowie mechani-
sches Spreizen). Es liegen Daten zur Staubentwicklung und zur Korngrößenverteilung des 
Staubes vor, die noch nicht vollständig ausgewertet sind. Zusätzlich wurde das Explosions-
verhalten des Graphitstaubes untersucht, wodurch Grenzen vorgegeben werden können, in-
nerhalb derer sicher keine Explosion während der heißen Versuche in der ESR-Anlage des 
VKTA Rossendorf erfolgen wird. Zur Dimensionierung der Sammeltechniken wurden die o.g. 
Daten herangezogen. Mechanische Verfahren sind durch extreme Staubentwicklung gekenn-
zeichnet. Brechen mittels elektrohydraulischem Spreizen hat sich als staub- und sekundärab-
fallarme Technik erwiesen. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Filter- und Sammeltechnik wird entwickelt und im ersten Quartal 2001 kalt erprobt. Aus 
der thermischen Säule des RFR in Rossendorf wurden aktivierte Graphitblöcke entnommen 
und für die Versuche vorbereitet. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
[1] Friedrich-Wilhelm Bach, Harald Bienia, Christian Redeker, Ralf Versemann, Peter Wilk, 
Jörg Lindemaier, „Abtrag- und Zerlegetechniken für den Rückbau kerntechnischer Anla-
gen“, atw, Internationale Zeitschrift für Kernenergie, Februar 2001, im Druck 
[2] P. Wilk, Fr.-W. Bach, C. Bach, M. Linde, U. Fricke, A. Mende, U. Quade, „Fractionaliza-
tion of graphitic reactor components“, angenommener Postervortrag zum Waste Manage-
ment Symposium 2001 (25.02.01 – 01.03.01), Tucson, AZ, USA (Veröffentlichung im 
Tagungsband) 
[3] Fr.-W. Bach, P. Wilk, C. Bach, M. Linde, U. Fricke, A. Mende, U. Quade, „Trennen von 
graphitischen Reaktorbauteilen“, angenommener Postervortrag zur KONTEC 2001  
(28. - 30.03.2001), Berlin (Veröffentlichung im Tagungsband) 
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Zuwendungsempfänger: 
ISE, Carl-Zeiss-Str. 11, 63322 Rödermark 
Förderkennzeichen: 
02 S 7859  
Vorhabensbezeichnung: 
Automatische verfälschungssichere Messfeld- und Messwertdokumentation bei Freimessun-
gen mit In-situ-Gamma-Scanning 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.12.1999 bis 30.04.2002 
Berichtszeitraum: 
01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.800.730,00 DM 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stasch 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, für In-Situ-Gamma-Scanning-Messungen ein vollautomatisches 
und verfälschungssicheres System für die Führung und gekoppelte Positions-/Messfeld- und 
Messwertdokumentation aufzubauen, unter realen Bedingungen in kerntechnischen Anlagen 
und auch auf dem Anlagengelände zu testen und für die Routineanwendung zu qualifizieren. 
 
Das System soll automatisch geführt, die Position des In-Situ-Gamma-Messgerätes automa-
tisch erfasst und gemeinsam mit den Ergebnissen der Gammamessung verfälschungssicher 
dokumentiert werden. Die nachfolgende Prüfung durch Behörde/Gutachter kann dann aus-
schließlich am Bildschirm erfolgen; das Verfahren wird qualifiziert, so dass fehlerfreie und 
verfälschungssichere Ergebnisse gewährleistet sind. 
 
Die Begründung für das Vorhaben besteht darin, dass mit dem zu entwickelnden System eine 
Kostenersparnis von ca. 70 % erreicht werden kann. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Erstellen des Anforderungskataloges 
AP 2: Entwicklung Datenschnittstellen 
AP 3: Realisierung der Systemlösung 
AP 4: Qualifizierung im VAK 
AP 5: Demonstrationsmessungen im KGR 
AP 6: Demonstrationsmessungen im FZJ 
AP 7: Abschluss des Vorhabens 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Die Arbeiten zu AP 1 sind abgeschlossen. Die Arbeiten zu AP 2 sind mit der Entwicklung der 
Datenschnittstelle zwischen Messgerät zur Digitalisierung von Räumen und der CAD-
Software als Basis für die Fahrwegsteuerung des Freimessfahrzeugs (FRM-Fahrzeug) begon-
nen worden. Die Arbeiten zu AP 3 sind mit der Konstruktion des FRM-Fahrzeugs begonnen 
worden. 
 
4. Ergebnisse 
 
Die Fahrwegsteuerung erfolgt mittels eines am Boden angebrachten Klebebandes. Haltepunk-
te für die Durchführung der Messungen werden mittels Transpondern markiert. Die Ausle-
gung des Aufbaus des FRM-Fahrzeugs erfolgt so, dass pro Haltepunkt 4 Bodenmessungen 
und max. 12 Wandmessungen (Raumecke) durchgeführt werden können. 
 
Das FRM-Basisfahrzeug ist mechanisch fertig aufgebaut. Die elektronischen Komponenten 
für die Fahrzeugsteuerung sind bestellt und zum Teil geliefert.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Arbeiten an AP 2 und AP 3 werden fortgesetzt. In AP 2 ist die Schnittstelle zwischen der 
Fahrwegsteuerung des FRM-Fahrzeugs und der Steuer- und Auswertesoftware des In-situ-
Messgerätes mit gegenseitigen Prüfungen und Verriegelungen zu entwickeln. In AP 3 wird 
die Steuerung und die Fahrfähigkeit des FRM-Basisfahrzeugs realisiert. Darüber hinaus wird 
die Konstruktion und Fertigung des Aufbaus des FRM-Fahrzeugs zur Aufnahme und Positio-
nierung des Detektorsystems fortgesetzt. Nach Fertigstellung des Prototyps des FRM-
Fahrzeugs wird mit AP 4 begonnen. Dazu werden frühzeitig Behörde und Gutachter in das 
Projekt eingeschaltet. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 7869  
Vorhabensbezeichnung: 
Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechnischen Anlagen durch Spannungsmes-
sungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.12.1999 bis 30.04.2002 
Berichtszeitraum: 
vom 01.07.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.027.700,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Stegemann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bei der Zerlegung von dickwandigen kerntechnischen Komponenten kann es durch Freisetzung von 
(Eigen-)Spannungen zu unkalkulierbaren Schnittstörungen kommen, die zum Schneidabbruch führen. 
Ziel des Vorhabens ist es, Spannungsmesstechniken anwendungsreif zu entwickeln, mit denen Span-
nungsverteilungen in dickwandigen Bauteilen bestimmt und auf dieser Basis, durch Wahl geeigneter 
Schneidstrategien und Schnittfolgen, Schneidarbeiten optimiert werden können. 
Zum einen soll eine magnetinduktive Technik für die Durchführung zerstörungsfreier Spannungsmes-
sungen an dickwandigen ferritischen Bauteilen entwickelt, zum anderen das konventionelle Bohrloch-
verfahren mit Dehnungsmessstreifen (DMS) zu einem fernhantiert und störungssicher anwendbaren 
Ringnutverfahren für Messungen an ferritischen und austenistischen Stählen weiterentwickelt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Zusammenstellen von Anwendungsfällen (Material, Geometrie , Randbedingungen an Reakto-
ren), Zusammenstellen von Erfahrungen bei Rückbaumaßnahmen (Alba, LWT, IKPH) 
AP 2: Entwicklung und Anpassung magnetinduktiver Verfahren für zerstörungsfreie richtungsab-
hängige Spannungsmessungen an ferritischen Bauteilen (IKPH) 
AP 3: Entwicklung bzw. Anpassung von Airabrasiv- und Wasserabrasiv-Ringnutverfahren für Span-
nungsmessungen an ferritischen und austenitischen Bauteilen (LWT, Alba) 
AP 4: Aufbau von Mock-Ups zur Anwendung der verschiedenen Verfahren an Luft und unter Was-
ser (IKPH, LWT) 
AP 5: Beispielhafte Entwicklung von Zerlegestrategien für beispielhafte Fälle (LWT, Alba) 
AP 6: Demonstrationsmessungen an Komponenten der Energiewerke Nord GmbH und des MZFR 
(IKPH, LWT, EWN, FZK, Alba) 
AP 7: Dokumentation (IKPH, LWT, Alba) 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP 2: 
- Entwicklung und Erprobung richtungsabhängig messender Sensorsysteme. 
- Nach der Adaptierung des richtungsabhängig messenden Sensorsystems in den Zug-Druck-
Prüfstand wurden erste Spannungsmessungen, zur Inbetriebnahme des Harmonischen-
Messsystems, an 2 mm dicken Feinblechen aus Feinkornbaustahl durchgeführt. 
- Mittels einer Kraftmessdose, die in den Prüfstand integriert wurde, können die aufgebrachten Kräf-
te und Spannungen quantifiziert werden. 
- Mit dem neu beschafften problemangepassten Harmonischen-Meßsystem wurden die Messwerte 
aufgenommen und anschließend mit dem während des Berichtzeitraums weiterentwickelten Analy-
sesoftwaremodulen verarbeitet. Bei den Untersuchungen wurden sowohl Zug- als auch Druckspan-
nungen im elastischen Bereich aufgebracht. Das Ausknicken der Proben bei Druckbeanspruchung 
wird durch seitliche Führungen verhindert. Durch die richtungsabhängigen Messungen, d.h. die 
Hauptmagnetisierungsrichtung ist 0° bzw. 90° zur Belastungsrichtung, konnten Messgrößen gefun-
den werden, die empfindlich auf Druckspannungen und weitgehend unempfindlich auf Zugspan-
nungen reagieren bzw. umgekehrt. 
- Es wurde Probenmaterial aus Feinkornbaustählen von DWR und WWER beschafft. 
- Für die eigentlichen Eigenspannungsuntersuchungen werden zur Zeit Flachzugproben hergestellt, 
deren Probendicke zwischen 5 mm und 10 mm variiert. 
AP 3: 
- In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner ANT (früher Alba) wurden Versuchseinrichtungen 
konzipiert und aufgebaut sowie Versuche zur Erstellung einer definierten Ringnut mit dem Wasser- 
abrasivsuspensstrahlverfahren durchgeführt. Ein definiertes Kerben erwies sich als realisierbar. Un-
tersuchungen bezüglich geeigneter Parameterfelder werden angestellt. 
- Entwicklung einer fernbedienten Applikationseinrichtung für das Anbringen von Dehnungsmess-
streifen (DMS) an Reaktorbauteilen in nasser Atmosphäre. 
- Grundlegende Versuche bezüglich des Klebens der DMS und der Signalübertragungen wurden 
durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse lassen bislang keine reproduzierbare Eigenspannungsermitt-
lung zu. 
- Um das Forschungsziel sicher zu erreichen, wird parallel an der Entwicklung eines Messverfahrens 
gearbeitet, das ohne DMS arbeitet. Dabei schneidet ein Wasserabrasivschneidstrahl eine definierte 
Geometrie in das Bauteil. Es werden örtlich begrenzt Eigenspannungen freigesetzt, welche eine lo-
kale Formänderung bewirken. Die Formänderungen werden optisch erfasst und ausgewertet. Zur 
Zeit wird untersucht, welches Messverfahren sich für die Detektion, insbesondere vor dem Hinter-
grund des Einsatzes in nasser Atmosphäre, am besten eignet. 
 
4. Ergebnisse 
 
- Eine richtungsabhängige Messung von aufgebrachten Kräften und Spannungen mittels magnetin-
duktiver Prüfverfahren ist möglich. 
- Ein definiertes Kerben ist möglich. Optische Verfahren zur Spannungsmessung werden parallel 
zum konventionellen Bohrlochverfahren mit DMS erarbeitet. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Weiterarbeiten wie im Arbeitsplan angegeben. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutz-
rechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung, Heider-Hof-Weg 23, 52080 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 7900 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe - Betonrezyklierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.09.2000 bis 31.12.2003 
Berichtszeitraum: 
01.09.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
999.565,00 DM 
Projektleiter: 
Dr. Thierfeldt 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bauschutt bzw. Gebäudemassen bilden den massereichsten Stoffstrom beim Rückbau kern-
technischer Anlagen. Für die Freigabe ist die Kenntnis des Eindring- und des Freisetzungs-
verhaltens von Radionukliden in bzw. aus Baustoffen relevant. Dieses Vorhaben verfolgt da-
her 5 Ziele:  
1) experimentelle Untersuchung des Eindringverhaltens ausgewählter Radionuklide in Beton-
oberflächen; 
2) experimentelle Ermittlung der Radionuklidverteilung an Zementsteinphasen und Zuschlag;  
3) experimentelle Untersuchung zur Wiederverwertung von Beton mittels Elutionsversuchen;  
4) modellmäßige Untersuchung zur Ermittlung des Freisetzungsverhaltens von Radionukliden 
aus Bauschutt;  
5) Einbeziehung von Ergebnissen experimenteller Untersuchungen zur Freisetzung von H 3 
aus Beton.  
Die Ziele 4) i.V.m. 5) erlauben die wesentliche Verbesserung von radiologischen Modellen 
und radiologischen Bewertungen, insbesondere bzgl. der oft restriktiven Wasserpfade. 
 
Das Vorhaben führen Brenk Systemplanung (Vorhabensziele 4 und 5) und das Inst. f. Mas-
sivbau und Baustofftechnologie, Abt. Baustofftechnologie, der Universität Karlsruhe (Vorha-
bensziele 1 bis 3) als Verbundvorhaben durch.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP IV/1: Auswahl der zu betrachtenden Radionuklide 
AP IV/2: Recherche, Zusammenstellung und Auswertung der benötigten Ausgangsdaten und 
Informationen 
AP IV/3: Identifizierung und Diskussion relevanter Betonzersetzungs- und Schadstofffreiset-
zungsprozesse 
AP IV/4: Erarbeitung von Modellansätzen zur realistischen Beschreibung relevanter Beton-
zersetzungs- und Schadstofffreisetzungsprozesse 
AP IV/5: Durchführung realistischer Modellrechnungen zur Betonzersetzung und Schadstoff-
freisetzung 
AP IV/6: Realistische Abschätzung der resultierenden Dosisbelastung 
AP IV/7: Ergebnisdiskussion und Folgerungen hinsichtl. Rückbau kerntechnischer Anlagen 
AP V: Koordination des Vorhabens 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP IV/1: Die relevanten Nuklide, die im Vorhaben betrachtet werden sollen, wurden identifi-
ziert und mit dem Inst. f. Massivbau und Baustofftechnologie abgestimmt. 
AP IV/2: Mit der Formulierung der Datenanforderungen für die folgende Datenrecherche 
wurde begonnen. 
 
4. Ergebnisse 
 
keine 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
mit Schwerpunkt bei AP IV/2 und AP IV/3 gemäß Arbeitsplan (Vorhabensbeschreibung) 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstraße 12, 
76128 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 7910 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer Anlagen - Eindringen von 
Radionukliden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt 
und Beton 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.09.2000 bis 29.02.2004 
Berichtszeitraum: 
01.09.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.391.183,00 DM 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Müller 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, erhebliche Kosteneinsparungen bei Stilllegung und Rückbau kern-
technischer Anlagen zu erreichen. Durch experimentelle Untersuchungen zum Eindringve r-
halten der Radionuklide in Betonoberflächen, sowie durch Experimente zur Verteilung und 
Bindung der Kontaminanten an Zementsteinphasen und Zuschlag lassen sich Folgerungen 
hinsichtlich einer verbesserten Anwendung von Verfahren zur Dekontamination und Freiga-
bemessung ziehen. Die Kenntnis des Freisetzungsverhaltens bestimmt maßgeblich die An-
nahmen, die bei radiologischen Betrachtungen der Verwertung oder Ablagerung von Bau-
schutt getroffen werden können, und beeinflusst damit entscheidend die Festlegungen zur 
Freigabe. Auslaugungsexperimente mit betonangreifenden Wässern vorwiegend natürlicher 
Zusammensetzung sollen dafür eine gesicherte Datenbasis schaffen. 
Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Fa. Brenk Systemplanung, Aachen und VTKA 
Rossendorf e.V.. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Forschungsprojekt ist in 4 Arbeitspakete (AP) gegliedert: 
 
AP I: Eindringverhalten von Radionukliden in Betonoberflächen 
 
AP II: Verteilung und Bindung der Radionuklide an Zementsteinphasen und Zuschlag 
 
AP III: Wiederverwertung von Abbruchbeton 
 
AP IV: Freisetzungsverhalten von Radionukliden aus Bauschutt 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP I: Festlegung / Einengung relevanter Nuklide für die geplanten Experimente 
 
AP II: Projektierung der Betonrezepturen /  Mischungsentwurf 
 
4. Ergebnisse 
 
Vorauswahl strahlenschutzrelevanter Nuklide: Cs, Sr, Co, evtl. U, Ra 
 
Auswahl der Ausgangsstoffe für B 25 und B 35: Zement CEM I 32,5 R, oberrheinische Sedi-
mente als Zuschläge im Sieblinienbereich 3 mit Größtkorn 16 bzw. 32 mm 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP I: Herstellung der Betonprüfkörper 
 
AP II: Herstellung flaschenhydratisierter Betone 
 
AP III: Aufbau der Versuchseinrichtungen zur Nuklidfreisetzung beim Angriff von Wässern 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
ISE, Carl-Zeiss-Str. 11, 63322 Rödermark  
Förderkennzeichen: 
02 S 7930 
Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchungen möglicher radiologischer Auswirkungen von Grenzwertüberschreitungen 
bei der Freigabe von Reststoffen aus kerntechnischen Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen                      
Laufzeit des Vorhabens: 
vom 01.08.2000 bis 31.12.2001 
Berichtszeitraum: 
01.08.2000 bis 31.12.2000 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
374.508,00 DM 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stasch 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In jüngster Zeit gewinnt die Freigabe von Reststoffen mit geringfügiger Radioaktivität immer 
mehr an Bedeutung. Beim Abbau eines Kernkraftwerkes können 90 bis 95 % der Gesamtmas-
se nach erfolgter Freimessung als „normaler“ Abfall rezykliert oder entsorgt werden. In die-
sem Vorhaben sollen mögliche Fehlerquellen bei der Freigabe lokalisiert und die radiologi-
schen Folgen einer ggf. möglichen Grenzwertüberschreitung ermittelt werden. Darüber hinaus 
sollen Empfehlungen für zu treffende Maßnahmen bei nachträglicher Feststellung einer 
Grenzwertüberschreitung erarbeitet werden. Durch die Betrachtung möglicher Folgen von 
Grenzwertüberschreitungen vor deren Eintreten kann, im tatsächlich auftretenden Fall, eine 
schnelle Reaktion und eine sachgerechte Information der Öffentlichkeit erfolgen. Das Vorha-
ben trägt somit dazu bei, dass sachkundig recherchierte und berechnete Unterlagen allen Inte-
ressierten unmittelbar zur Verfügung gestellt werden können. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Ermittlung möglicher Szenarien der Grenzwertüberschreitung 
AP 2: Definition von hypothetischen Grenzwertüberschreitungen 
AP 3: Ermittlung radiologisch repräsentativer Nuklidvektoren 
AP 4: Ermittlung der abdeckenden Grenzwertüberschreitungen 
AP 5: Berechnung der Folgedosis 
AP 6: Vergleich mit natürlicher Strahlenexposition 
AP 7: Ermittlung möglicher Maßnahmen bei festgestellter Grenzwertüberschreitung 
AP 8: Erstellen des Schlussberichtes 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Die Arbeiten zu AP 1, AP 2 und AP 3 sind begonnen worden.  
 
4. Ergebnisse 
 
Es wurde eine Merkpostenliste als Grundlage für die Entwicklung geeigneter Szenarien zur 
Beschreibung von Grenzwertüberschreitungen bei der Freigabe formuliert. Bei den Szenarien 
wird unterschieden zwischen Einzelfehlern (einmalige Grenzwertüberschreitung) und syste-
matischen Fehlern (fortgesetzte Grenzwertüberschreitung). Erste Ansätze für Szenarien zur 
Grenzwertüberschreitung wurden formuliert und werden weiter entwickelt. Zur Ermittlung 
radiologisch repräsentativer Nuklidvektoren wurden die relevanten Nuklidvektoren aus 
verschiedenen abgebauten oder im Abbau befindlichen KKW und Forschungsreaktoren 
recherchiert und zusammengestellt.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Arbeiten zu AP 1, AP 2 und AP 3 werden fortgesetzt. Die Arbeiten zu AP 4 bis 6 sollen 
im ersten Halbjahr 2001 begonnen werden. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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 2.3 Ausführende Forschungsstellen 
 
 Brenk Systemplanung, Heider-Hof-Weg 23, 52080 Aachen 
02 S 7900 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe - Betonre-
zyklierung 
& 34 
 
 
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 
12205 Berlin 
02 S 7788 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbe-
hälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen -Weiterführende 
Untersuchungen (EBER II)- 
& 20 
 
 
 Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR), Postfach 510119, 01314 Dresden 
02 S 7768 Schnelles Freimessverfahren für alpha-aktive Nuklide in Bauschutt 
durch Direktmessung von großflächigen dünnen Messpräparaten 
-Automatisierung des Verfahrens- 
& 18 
 
 
 Friedrich-Schiller-Universität, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
02 S 7808 Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken für schwerme-
tall- bzw. radionuklidkontaminierte Böden durch Nutzung des Trans-
fers der Kontaminaten in Pflanzenbiomassen 
& 24 
 
 
 ISE, Ingenieurgesellschaft für Stilllegung und Entsorgung mbH,  
Carl-Zeiss-Straße 11, 63322 Rödermark 
02 S 7859 Automatische verfälschungssichere Messfeld- und Messwertdoku-
mentation bei Freimessungen mit In-situ-Gamma-Scanning 
& 30 
 
02 S 7930 Untersuchung möglicher radiologischer Auswirkungen von Grenz-
wertüberschreitungen bei der Freigabe von Reststoffen aus kerntech-
nischen Anlagen 
& 38 
 
 
 Siempelkamp Nuklear- und Umwelttechnik GmbH & Co., Siempelkampstr. 45, 
47803 Krefeld 
02 S 7798 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von 
Metallen -Weiterführende Untersuchungen (FORM II)- 
& 22 
 
 
 Universität Dortmund, August-Schmidt-Str. 4, 44227 Dortmund 
02 S 7758 Entwicklung und Qualifizierung neuer Zerlege- und Dekontaminati-
onstechniken für den Rückbau von Forschungsreaktoren unter dem 
Gesichtspunkt der Kostenminimierung 
& 16 
 
02 S 7849 Trennen von graphitischen Reaktorbauteilen & 28 
 
 
 Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
02 S 7818 Entwicklung und Optimierung modularer Strahlschneid- und Handha-
bungssysteme für den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer An-
lagen 
& 26 
 
02 S 7869 Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechnischen Anlagen 
durch Spannungsmessungen 
& 32 
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 Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaisertstr. 12, 76128 Karlsruhe  
02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer An-
lagen - Eindringen von Radionukliden in Betonoberflächen und Frei-
setzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
& 36 
 
 
 Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.,  
Postfach 51 01 19, 01314 Dresden 
02 S 7738 Entwicklung und prototypische Anwendung eines In-situ-
Röntgenfluoreszenz-Gammaspektrometers zur Detektion der 
Schwermetallkontamination (Th, U, Pu) beim Rückbau kerntechni-
scher Anlagen 
& 14 
 
 
 
 
